



alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Interno - 2026-05-04

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Alex Oloni
Verificatori	V. Y. Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	04 Maggio 2026

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Documentazione Analisi dei Requisiti (ADR)	3
3.2	Strumenti di Monitoraggio e Piano di Progetto	3
3.3	Bilancio delle Ore e dei Ruoli	4
4	To-Do List	5

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	15:00 – 16.00
<u>Redattore</u> ^G	A. Oloni
<u>Amministratore</u> ^G	D. Belluz
<u>Verificatore</u> ^G	V. Y. Kaneda Fernandes
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo A. Gastaldello A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes

2 Ordine del Giorno

- Approvazione e integrazione immagini nel documento ADR^G
- Gestione dei Requisiti (Opzionali e Proof of Concept)
- Presentazione del foglio Excel automatizzato per il Consuntivo^G
- Revisione del Piano di Progetto^G e distribuzione ore per ruolo
- Workflow^G su GitHub^G e grafici automatici

3 Attività svolte

3.1 Documentazione Analisi dei Requisiti (ADR)

Il team ha quasi terminato l'inserimento di tutte le immagini e degli schemi necessari nel documento ADR^G. È stata identificata una sezione finale sui requisiti ancora da integrare. È emersa una discussione anche sulla mancanza di requisiti opzionali^G. Si è deciso di procedere inserendo solo quanto strettamente necessario per ora, riservandosi di aggiungere ulteriori specifiche dopo un confronto con l'azienda durante la fase di PoC (Proof of Concept).

3.2 Strumenti di Monitoraggio e Piano di Progetto

È stato mostrato un nuovo foglio Excel automatizzato per la gestione economica: il sistema permette di aggiornare i costi e le ore in uno Sprint^G (es. Sprint^G 1) riflettendo

automaticamente le modifiche sul saldo rimanente e sulle proiezioni degli Sprint^G futuri. Il Piano di Progetto^G è stato esteso per includere anche il periodo di pianificazione^G antecedente alla candidatura e le attività legate all'RTP. Si è ribadita la necessità di chiudere le Issue^G su GitHub^G correttamente, poiché i diagrammi di Gantt e i report "Insights" vengono generati automaticamente per essere poi incollati nel Piano di Progetto^G.

3.3 Bilancio delle Ore e dei Ruoli

Si è discusso della ripartizione del carico di lavoro tra i vari ruoli per ottimizzare il budget:

- Analista^G: Le ore preventivate risultano molto sollecitate in questa fase .
- Progettista^G: Si è proposto di spostare alcune ore da questo ruolo a quello di Analista^G per compensare l'attuale carico dell'ADR^G, prevedendo che il lavoro del progettista^G si intensificherà solo dopo l'RTB^G.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	<i>Task Assegnata</i>	<i>Link Issue^G</i>
<i>Leonardo Soligo</i>	Presentazione del Mock-up per l'azienda	#74
<i>Angelica Gastaldello e Angela Maule</i>	Inizio studi Backend in <u>Laravel</u> ^G	#82
<i>V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Continuazione della stesura del <u>Glossario</u> ^G	#53
<i>Eleonora Bellet e Diego Belluz</i>	Inizio studi frontend in <u>Filament</u> ^G	#83
<i>Alex Oloni</i>	Inizio stesura del Piano di Qualifica ^G	#92
<i>Alex Oloni</i>	Continuazione della stesura del Piano di Progetto ^G	#63
<i>Alex Oloni</i>	Continuazione della stesura del File Excel per le ore	#70
<i>Alex Oloni</i>	Stesura <u>Verbale Interno</u> ^G 04/05/2026	#78