



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Verbale Interno - 2026-07-14

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Leonardo Soligo
Verificatore	Alex Oloni
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	14 Luglio 2026

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Strategia repo PB/MVP: nuova repo e sostituzione occorrenze	3
3.2	Aggiornamento azienda e richiesta riunione	3
3.3	Inizio stesura documenti PB	4
3.4	Prossime attività di sviluppo	4
4	To-Do List	5

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	18:00 – 18:30
<u>Redattore</u>^G	L. Soligo
<u>Amministratore</u>^G	D. Belluz
<u>Verificatore</u>^G	A. Oloni
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo E. Bellet A. Gastaldello A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes D. Belluz

2 Ordine del Giorno

- Strategia repo PB^G/MVP^G: nuova repo e sostituzione occorrenze
- Aggiornamento azienda e richiesta riunione
- Definizione documentale: manuale utente e specifica tecnica in bozza^G
- Prossime attività di sviluppo

3 Attività svolte

3.1 Strategia repo PB/MVP: nuova repo e sostituzione occorrenze

Si definiscono compiti di avvio: Leonardo crea la repository^G dell'MVP^G (Minimum Viable Product^G), Angelica si occuperà del refactoring dei nomi dei package, dei file, e delle varie parti del codice necessarie.

3.2 Aggiornamento azienda e richiesta riunione

Si discute che l'azienda non ha risposto da tempo (possibile periodo di ferie) e si propone di riscrivere il messaggio attuale chiedendo anche una riunione per la prossima settimana. Si decide di conferire internamente la data (sondaggio se necessario) e si ipotizza lunedì o martedì della prossima settimana; l'idea è inviare già la comunicazione affinché c'è tempo per organizzarsi.

3.3 Inizio stesura documenti PB

Angela Maule si occuperà della stesura del manuale utente e delle specifiche tecniche. Si discute inoltre che la manualistica potrebbe essere verso la fine, mentre la specifica tecnica è molto più corposa. Vinicius Y. Kaneda Fernandes si occuperà poi della sistemazione dei vari documenti che hanno avuto un riscontro avverso da parte dei professori nella correzione dell'RTB^G, che poi andranno implementati nella fase PB^G.

3.4 Prossime attività di sviluppo

Il team inoltre ha definito le prossime task da svolgere nell'ambito dello sviluppo del software, che includono:

- Implementare la valutazione della risposta generata
- Modifica manuale della bozza^G generata
- Generazione automatica/modifica manuale(/retry) dell'immagine di copertina contestuale al messaggio
- Sistema di download come pdf per comunicazioni ai assistant^G

Si è deciso di procedere per step gradualmente, Alex Oloni si dedicherà alla parte di implementazione dell'immagine di copertina, mentre il rating^G della risposta generata e modifica manuale delle bozze sarà implementato da Diego Belluz e Eleonora Bellet.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	<i>Task Assegnata</i>	<i>Link Issue^G</i>
<i>Leonardo Soligo</i>	Creazione nuova repository ^G per sviluppo MVP ^G	#148
<i>Angelica Gastaldello</i>	Refactoring per nuova repository ^G	#149
<i>Angela Maule</i>	Prima stesura Manuale Utente e Specifiche Tecniche	#150
<i>Alex Oloni</i>	Implementazione immagine di copertina	#151
<i>Eleonora Bellet e Diego Belluz</i>	Implementazione rating ^G della risposta generata e modifica manuale delle bozze	#152
<i>V.Y. Kaneda Fernandes</i>	Correzione documenti	#153
<i>Alex Oloni</i>	Stesura Verbale Interno ^G 14/07/2026	#154