



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Verbale Interno - 2026-08-11

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Angela Maule
Verificatori	Alex Oloni
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-08-11

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	MVP, specifica tecnica e monitoraggio	3
3.2	Colloqui con l'azienda	3
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	18:00 – 18:30
<u>Redattore</u> ^G	A. Maule
<u>Amministratore</u> ^G	L. Soligo
<u>Verificatore</u> ^G	A. Oloni
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo A. Gastaldello E. Bellet D. Belluz A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes

2 Ordine del Giorno

- MVP^G, specifica tecnica e monitoraggio
- Colloqui con l'azienda

3 Attività svolte

3.1 MVP, specifica tecnica e monitoraggio

Prosegue il lavoro di refactoring in parallelo alla scrittura della specifica tecnica. Si è deciso di rimandare la stesura dei diagrammi verso la fine del processo per evitare rimaneggiamenti dovuti a cambiamenti nelle specifiche. Per quanto riguarda le metriche di monitoraggio, sono emersi problemi di divergenza nelle etichette e nei gauge (causati da nomi errati nel back-end); sono necessari interventi correttivi sui componenti di visibilità e sulle associazioni dei dati.

3.2 Colloqui con l'azienda

Si è concordato di minimizzare il numero di incontri con l'azienda, specialmente considerando il periodo estivo. La strategia prevede di mostrare il prodotto poco prima del completamento dell'MVP^G e ripetere un colloquio solo al termine, a meno che non emergano necessità urgenti di confronto.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	Task Assegnata	Link <u>Issue</u>^G
<i>A. Oloni, D. Belluz, L. Soligo</i>	Controllo dell'Analisi dei Requisiti ^G	#174
<i>A. Gastaldello, L. Soligo</i>	Aggiornamento delle Norme di Progetto ^G	#173
<i>E. Bellet, A. Maule</i>	Aggiornamento del Piano di Progetto ^G	#172
<i>E. Bellet, A. Maule</i>	Aggiornamento del Piano di Qualifica ^G	#171
<i>E. Bellet, A. Maule, V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Aggiornamento delle Specifiche Tecniche	#150
<i>D. Belluz, V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Continuamento sviluppo dell'MVP ^G	#166
<i>A. Maule</i>	Stesura Verbale Interno ^G 11/08/2026	#164