



alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Interno - 2026-07-14

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Leonardo Soligo
Verificatore	Alex Oloni
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	14 Luglio 2026

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Strategia repo PB/MVP: nuova repo e sostituzione occorrenze	3
3.2	Aggiornamento azienda e richiesta riunione	3
3.3	Inizio stesura documenti PB	4
3.4	Prossime attività di sviluppo	4
4	To-Do List	5

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	Discord
Orario (Inizio - Fine)	18:00 – 18:30
Redattore	L. Soligo
Amministratore	D. Belluz
Verificatore	A. Oloni
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo E. Bellet A. Gastaldello A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes D. Belluz

2 Ordine del Giorno

- Strategia repo PB/MVP: nuova repo e sostituzione occorrenze
- Aggiornamento azienda e richiesta riunione
- Definizione documentale: manuale utente e specifica tecnica in bozza
- Prossime attività di sviluppo

3 Attività svolte

3.1 Strategia repo PB/MVP: nuova repo e sostituzione occorrenze

Si definiscono compiti di avvio: Leonardo crea la repository dell'MVP (Minimum Viable Product), Angelica si occuperà del refactoring dei nomi dei package, dei file, e delle varie parti del codice necessarie.

3.2 Aggiornamento azienda e richiesta riunione

Si discute che l'azienda non ha risposto da tempo (possibile periodo di ferie) e si propone di riscrivere il messaggio attuale chiedendo anche una riunione per la prossima settimana. Si decide di conferire internamente la data (sondaggio se necessario) e si ipotizza lunedì o martedì della prossima settimana; l'idea è inviare già la comunicazione affinché c'è tempo per organizzarsi.

3.3 Inizio stesura documenti PB

Angela Maule si occuperà della stesura del manuale utente e delle specifiche tecniche. Si discute inoltre che la manualistica potrebbe essere verso la fine, mentre la specifica tecnica è molto più corposa. Vinicius Y. Kaneda Fernandes si occuperà poi della sistemazione dei vari documenti che hanno avuto un riscontro avverso da parte dei professori nella correzione dell'RTB, che poi andranno implementati nella fase PB.

3.4 Prossime attività di sviluppo

Il team inoltre ha definito le prossime task da svolgere nell'ambito dello sviluppo del software, che includono:

- Implementare la valutazione della risposta generata
- Modifica manuale della bozza generata
- Generazione automatica/modifica manuale(/retry) dell'immagine di copertina contestuale al messaggio
- Sistema di download come pdf per comunicazioni ai assistant

Si è deciso di procedere per step gradualmente, Alex Oloni si dedicherà alla parte di implementazione dell'immagine di copertina, mentre il rating della risposta generata e modifica manuale delle bozze sarà implementato da Diego Belluz e Eleonora Bellet.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	Task Assegnata	Link Issue
<i>Leonardo Soligo</i>	Creazione nuova repository per sviluppo MVP	#148
<i>Angelica Gastaldello</i>	Refactoring per nuova repository	#149
<i>Angela Maule</i>	Prima stesura Manuale Utente e Specifiche Tecniche	#150
<i>Alex Oloni</i>	Implementazione immagine di copertina	#151
<i>Eleonora Bellet e Diego Belluz</i>	Implementazione rating della risposta generata e modifica manuale delle bozze	#152
<i>V.Y. Kaneda Fernandes</i>	Correzione documenti	#153
<i>Alex Oloni</i>	Stesura Verbale Interno 14/07/2026	#154