



alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Interno - 2026-08-04

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Eleonora Bellet
Verificatori	Leonardo Soligo
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-08-04

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	integrazione branch: develop/main, check, code coverage e pipeline merge .	3
3.2	Strategia su app/specifiche: quando scrivere cosa e dipendenze dallo sviluppo	3
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	14:00 – 14:30
<u>Redattore</u> ^G	E. Bellet
<u>Amministratore</u> ^G	A. Gastaldello
<u>Verificatore</u> ^G	L. Soligo
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo A. Gastaldello E. Bellet D. Belluz A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes

2 Ordine del Giorno

- Integrazione branch^G: develop/main, check, code coverage e pipeline merge
- Strategia su app/specifiche: quando scrivere cosa e dipendenze dallo sviluppo

3 Attività svolte

3.1 integrazione branch: develop/main, check, code coverage e pipeline merge

Si aggiorna lo stato delle modifiche: Leonardo ha messo tutto in un unico branch^G di Github^G tutte le modifiche eseguite durante il periodo, restano check falliti e problemi su code coverage, branch^G e pipeline. L'idea è sistemare i check e poi permettere il merge senza disastri, eventualmente chiudendo branch^G non necessari. Si discute anche della sequenza rispetto alle modifiche

3.2 Strategia su app/specifiche: quando scrivere cosa e dipendenze dallo sviluppo

Si discute la relazione tra refactoring dell'architettura, sviluppo dell'applicativo e stesura specifiche tecniche. Viene indicato che la specifica tecnica è ancora in fase di stand-by, per il semplice fatto che dobbiamo aver completato la maggior parte dell'implementazione dell'MVP^G prima di continuare la stesura. I test e la parte delle norme/test

vengono preferibilmente fatti alla fine, perché dipendono dalla chiusura dell'applicativo backend^G/frontend. Si riconosce che scrivere la specifica implica anche dover modificare codice man mano che emergono incongruenze.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	Task Assegnata	Link <u>Issue</u>^G
<i>A. Oloni, D. Belluz, L. Soligo</i>	Controllo dell' <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G	#174
<i>A. Gastaldello, L. Soligo</i>	Aggiornamento delle <u>Norme di Progetto</u> ^G	#173
<i>E. Bellet, A. Maule</i>	Aggiornamento del <u>Piano di Progetto</u> ^G	#172
<i>E. Bellet, A. Maule</i>	Aggiornamento del <u>Piano di Qualifica</u> ^G	#171
<i>E. Bellet, A. Maule, V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Aggiornamento delle Specifiche Tecniche	#150
<i>D. Belluz, V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Continuamento sviluppo dell' <u>MVP</u> ^G	#166
<i>E. Bellet</i>	Stesura <u>Verbale Interno</u> ^G 04/08/2026	#163