



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Verbale Interno - 2026-05-26

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Diego Belluz
Verificatori	Angela Maule
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-05-26

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Analisi del preventivo a finire relativo al quarto sprint e valutazione delle varianze	3
3.2	Pianificazione della consegna e definizione della data per l'RTB e Verifica dello stato di avanzamento della documentazione	4
3.3	Pubblicazione e aggiornamento dei documenti sul sito web del gruppo. . . .	4
3.4	Rotazione dei ruoli operativi e assegnazione dei nuovi incarichi.	4
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	Discord
Orario (Inizio - Fine)	10:00 – 11:30
Redattore	D. Belluz
Amministratore	L. Soligo
Verificatore	A. Maule
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo A. Gastaldello E. Bellet D. Belluz A. Maule
Assentine motivazione	V. Y. Kaneda Fernandes - Impegni lavorativi

2 Ordine del Giorno

- Analisi del preventivo a finire relativo al quarto sprint e valutazione delle varianze.
- Pianificazione della consegna e definizione della data per l'RTB (Requirements and Technology Baseline).
- Verifica dello stato di avanzamento della documentazione (Norme di Progetto, Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti e Piano di Qualifica).
- Pubblicazione e aggiornamento dei documenti sul sito web del gruppo.
- Rotazione dei ruoli operativi e assegnazione dei nuovi incarichi.

3 Attività svolte

3.1 Analisi del preventivo a finire relativo al quarto sprint e valutazione delle varianze

Il team ha esaminato approfonditamente il preventivo a finire relativo al quarto sprint, rilevando un trend di varianza crescente rispetto alle stime preventive. È stata presa piena consapevolezza dell'attuale scostamento, stabilendo la necessità di intervenire tempestivamente con un ribilanciamento strutturato del monte ore lavorative e dei costi associati per rientrare nei parametri preventivati.

3.2 Pianificazione della consegna e definizione della data per l'RTB e Verifica dello stato di avanzamento della documentazione

È stata concordata e formalizzata la data di consegna per la revisione RTB, fissata per il 29/05/2026. Durante il controllo ispettivo sullo stato dei documenti, il team ha confermato il completamento definitivo del "Piano di Progetto" e dell'"Analisi dei Requisiti". È emersa invece l'esigenza di effettuare una revisione mirata sulle "Norme di Progetto", al fine di redigere e integrare le sezioni attualmente mancanti, con priorità assoluta per il capitolo relativo alle metriche di qualità. È stato inoltre confermato l'impegno a ultimare la stesura del "Piano di Qualifica" in vista della scadenza prefissata.

3.3 Pubblicazione e aggiornamento dei documenti sul sito web del gruppo.

È stata ribadita la necessità di completare il caricamento di tutta la documentazione aggiornata e validata all'interno del sito web del gruppo.

3.4 Rotazione dei ruoli operativi e assegnazione dei nuovi incarichi.

Infine, si è proceduto alla consueta rotazione dei ruoli di progetto: Diego Belluz assume formalmente la carica di Responsabile e viene incaricato della redazione del presente verbale, nonché della compilazione del Diario di Bordo, la cui pubblicazione è calendarizzata per il 29/05/2026.

4 To-Do List

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue
<i>A. Oloni</i>	Aggiornamento Glossario	#53
<i>V. Y. K. Fernandes</i>	Aggiornamento sito web	#103
<i>Leonardo Soligo</i>	Continuazione della stesura di Norme di Progetto	#52
<i>Diego Belluz</i>	Diario di Bordo 29/05/2026	#105
<i>Diego Belluz</i>	Continuazione stesura piano di qualifica	#92
<i>Diego Belluz</i>	Stesura Verbale Interno 26/05/2026	#102