aLittleByte

alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Interno - 2026-03-16

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Angelica Gastaldello
Verificatori	Leonardo Soligo
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-03-16

Indice

1 Informazioni Generali **3**

2 Ordine del Giorno **3**

3 Attività svolte **3**

3.1 Raccolta domande per il referente del Capitolato n.5 3

3.2 Organizzazione interna e workflow su GitHub 3

3.3 Pianificazione dei prossimi passi su documentazione 4

4 To-Do List **4**

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	Discord
Orario (Inizio - Fine)	14.30 – 15:45
Redattore	A. Gastaldello
Amministratore	A. Gastaldello
Verificatore	L. Soligo
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo A. Gastaldello E. Bellet D. Belluz A. Maule

2 Ordine del Giorno

- Domande per incontro col referente del Capitolato n.5.
- Organizzazione interna e workflow su GitHub.
- Aggiornamento stato documenti.

3 Attività svolte

3.1 Raccolta domande per il referente del Capitolato n.5

A seguito di un'analisi individuale del Capitolato n.5, ciascun membro del gruppo ha raccolto osservazioni, dubbi e quesiti emersi durante la lettura. I contributi sono stati successivamente consolidati in un elenco condiviso, che costituirà la base delle richieste da sottoporre al referente del capitolato nel prossimo incontro.

3.2 Organizzazione interna e workflow su GitHub

Nel corso della riunione il gruppo ha definito i seguenti indirizzi operativi:

- **Strategia di branching:** adozione di un branch dedicato per ciascun documento o attività, con l'obiettivo di evitare l'integrazione in main di contenuti non ancora validati.

- **Gestione task (Kanban):** adozione delle board GitHub Projects per rappresentare in modo trasparente lo stato di avanzamento delle attività e facilitare il coordinamento interno.

Le decisioni sopra riportate risultano pienamente coerenti con il way of working del gruppo, in quanto rafforzano tracciabilità, qualità documentale e responsabilità condivisa, riducendo al contempo il rischio di errori e conflitti nelle fasi di integrazione.

3.3 Pianificazione dei prossimi passi su documentazione

Il gruppo ha suddiviso i prossimi passi tra attività di scrittura e attività di revisione dei documenti. Per ogni documento sono stati assegnati almeno un redattore e un verificatore, così da garantire avanzamento ordinato e controllo della qualità.

4 To-Do List

Persona Incaricata	**Task Assegnata**	**Link Issue**
L. Soligo	Creazione Kanban	#21
A. Gastaldello	Redigere Verbale Interno 2026-03-16	#22
A. Gastaldello e D. Belluz	Aggiornare Analisi dei Capitolati dopo i colloqui	#23
A. Oloni, V. Y. Kaneda Fernandes, E. Bellet e A. Maule	Approvazione documenti	#24, #25