aLittleByte

alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Interno - 2026-04-27

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Eleonora Bellet
Verificatori	Leonardo Soligo
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	27 Aprile 2026

Indice

1 Informazioni Generali **3**

2 Ordine del Giorno **3**

3 Attività svolte **3**

3.1 Stato di avanzamento dei casi d'uso e dei documenti di progetto 3
3.2 Definizione del modello di sviluppo e organizzazione degli sprint 4
3.3 Gestione e conteggio delle ore nei vari sprint 4
3.4 Organizzazione e aggiornamento del Glossario 4
3.5 Continuazione e gestione del Mock-up 4

4 To-Do List **5**

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	Discord
Orario (Inizio - Fine)	15:30 – 16.15
Redattore	E. Bellet
Amministratore	A. Gastaldello
Verificatore	L. Soligo
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo E. Bellet A. Gastaldello A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes D. Belluz

2 Ordine del Giorno

- Stato di avanzamento dei casi d'uso e dei documenti di progetto
- Definizione del modello di sviluppo e organizzazione degli sprint
- Gestione e conteggio delle ore nei vari sprint
- Organizzazione e aggiornamento del Glossario
- Preparazione e gestione del Mock-up

3 Attività svolte

3.1 Stato di avanzamento dei casi d'uso e dei documenti di progetto

Il team ha effettuato un aggiornamento generale sui documenti di progetto, confermando il completamento dei casi d'uso per l'Analisi dei Requisiti, alla quale mancano solamente i diagrammi. È stata confermata anche la sistemazione delle Norme di Progetto. La sezione relativa alla qualità del software e ai test è stata rimandata a una fase successiva.

3.2 Definizione del modello di sviluppo e organizzazione degli sprint

È stata discussa la scelta del ciclo di vita del software, confrontando il modello incrementale con quello Agile. La decisione finale è ricaduta sull'adozione del modello Agile, basato su sprint bisettimanali, come già scelto in precedenza. Si è inoltre stabilito di tenere traccia puntuale delle date e dell'organizzazione degli sprint all'interno del piano di progetto.

3.3 Gestione e conteggio delle ore nei vari sprint

Il team ha esaminato la distribuzione delle ore lavorate. Per rendere il conteggio più flessibile rispetto alla modifica diretta sul piano di progetto, si è deciso di utilizzare un foglio Excel condiviso. È stata ribadita l'importanza di allineare le ore al piano di qualifica dei ruoli, con l'obiettivo di far raggiungere a ciascun membro un totale di 90 ore lavorative entro il mese di settembre. Il responsabile del piano di progetto si farà carico di questa gestione su Excel.

3.4 Organizzazione e aggiornamento del Glossario

È stata definita una procedura condivisa per l'aggiornamento del glossario: i termini tecnici o ambigui verranno identificati direttamente durante la revisione dei documenti. Inoltre, il team sta valutando l'introduzione di automatismi, tramite strumenti di LaTeX o GitHub, per collegare automaticamente le parole presenti nei documenti al glossario.

3.5 Continuazione e gestione del Mock-up

Si è discusso del Mock-up realizzato da **Leonardo Soligo**, stabilendo che necessita di una verifica accurata per assicurare l'allineamento con le indicazioni dell'analisi dei requisiti.

4 To-Do List

Persona Incaricata	**Task Assegnata**	**Link Issue**
Leonardo Soligo	Presentazione del Mock-up per l'azienda	#74
Angelica Gastaldello e Angela Maule	Completare i diagrammi per l'Analisi dei Requisiti	#51
Vinicius Yuri Kaneda Fernandes e Diego Belluz	Continuazione Stesura Glossario	#53
Alex Oloni e Eleonora Bellet	Continuazione Stesura Piano di Progetto	#63
Alex Oloni	Creare il file Excel condiviso e aggiornare le ore di lavoro	#70
Angelica Gastaldello	Scrittura email alla azienda per la prossima riunione	#71
Tutti i pertecipanti	Domande da porre alla azienda per la prossima riunione	#72
Eleonora Bellet	Stesura Verbale Interno 27/04/2026	#73