



alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Interno - 2026-08-21

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Diego Belluz
Verificatore	Alex Oloni
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-08-21

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Aggiornamento del glossario	3
3.2	Completamento MVP	3
3.3	Aggiornamento manuale utente e diagrammi	4
3.4	Revisione documenti	4
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	14:30 – 15:10
<u>Responsabile</u>^G	D. Belluz
<u>Amministratore</u>^G	L. Soligo
<u>Verificatore</u>^G	A. Oloni
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo E. Bellet A. Gastaldello A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes D. Belluz

2 Ordine del Giorno

- Aggiornamento del glossario
- Completamento MVP
- Aggiornamento manuale utente (screenshot e registro modifiche)
- Aggiornamento diagrammi di classe della specifica tecnica
- Revisione specifica tecnica e manuale utente

3 Attività svolte

3.1 Aggiornamento del glossario

Si discute la necessità di revisionare il glossario di progetto per riflettere i nuovi termini inseriti di recente. A. Oloni viene incaricato di effettuare gli aggiornamenti necessari.

3.2 Completamento MVP

Si fa il punto sullo stato del Minimum Viable Product. L. Soligo si prenderà in carico le ultime implementazioni necessarie per chiudere definitivamente la versione e completare il lavoro sul codice.

3.3 Aggiornamento manuale utente e diagrammi

Si delinea il lavoro da svolgere per la manualistica. E. Bellet e D. Belluz si occuperanno di aggiornare gli screenshot e di redigere il registro delle modifiche all'interno del manuale utente. Contemporaneamente, emerge la necessità di allineare i diagrammi di classe della specifica tecnica allo stato attuale del codice, compito che viene assegnato a V. Y. Kaneda Fernandes.

3.4 Revisione documenti

Infine, per garantire la massima qualità della documentazione prodotta, A. Oloni si occuperà della revisione finale della specifica tecnica e del manuale utente prima della consegna.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	Task Assegnata	Link <u>Issue</u>^G
<i>A. Oloni</i>	Aggiornamento glossario	#165
<i>L. Soligo</i>	Completamento MVP	#166
<i>E. Bellet e D. Belluz</i>	Aggiornare manuale utente	#167
<i>V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Aggiornare diagrammi di classe della specifica tecnica	#168
<i>A. Oloni</i>	Revisione specifica tecnica e manuale utente	#169
<i>D. Belluz</i>	Stesura <u>Verbale Interno</u> ^G 21/08/2026	#170