



`alittlebyte.swe@gmail.com`

## Verbale Interno - 2026-08-04

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>       | aLittleByte (gruppo 19)                       |
| <b>Redattore</b>    | Alex Oloni                                    |
| <b>Verificatori</b> | Leonardo Soligo                               |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin |
| <b>Data</b>         | 2026-08-04                                    |

# Indice

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni Generali</b>                                                  | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ordine del Giorno</b>                                                      | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Attività svolte</b>                                                        | <b>3</b> |
| 3.1      | integrazione branch: develop/main, check, code coverage e pipeline merge .    | 3        |
| 3.2      | Strategia su app/specifiche: quando scrivere cosa e dipendenze dallo sviluppo | 3        |
| <b>4</b> | <b>To-Do List</b>                                                             | <b>4</b> |

# 1 Informazioni Generali

## Specifiche Documento

---

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luogo Riunione</b>                     | <u>Discord</u> <sup>G</sup>                                                                             |
| <b>Orario (Inizio - Fine)</b>             | 14:00 – 14:30                                                                                           |
| <b><u>Redattore</u></b> <sup>G</sup>      | A.Oloni                                                                                                 |
| <b><u>Amministratore</u></b> <sup>G</sup> | A. Maule                                                                                                |
| <b><u>Verificatore</u></b> <sup>G</sup>   | L. Soligo                                                                                               |
| <b>Partecipanti</b>                       | A. Oloni<br>L. Soligo<br>A. Gastaldello<br>E. Bellet<br>D. Belluz<br>A. Maule<br>V. Y. Kaneda Fernandes |

## 2 Ordine del Giorno

- Integrazione branch: develop/main, check, code coverage e pipeline merge
- Strategia su app/specifiche: quando scrivere cosa e dipendenze dallo sviluppo

## 3 Attività svolte

### 3.1 integrazione branch: develop/main, check, code coverage e pipeline merge

Si aggiorna lo stato delle modifiche: Leonardo ha messo tutto in un unico branch di Github tutte le modifiche eseguite durante il periodo, restano check falliti e problemi su code coverage, branch e pipeline. L'idea è sistemare i check e poi permettere il merge senza disastri, eventualmente chiudendo branch non necessari. Si discute anche della sequenza rispetto alle modifiche

### 3.2 Strategia su app/specifiche: quando scrivere cosa e dipendenze dallo sviluppo

Si discute la relazione tra refactoring dell'architettura, sviluppo dell'applicativo e stesura specifiche tecniche. Viene indicato che la specifica tecnica è ancora in fase di standby, per il semplice fatto che dobbiamo aver completato la maggior parte dell'implementazione

dell'MVP prima di continuare la stesura. I test e la parte delle norme/test vengono preferibilmente fatti alla fine, perché dipendono dalla chiusura dell'applicativo backend/frontend. Si riconosce che scrivere la specifica implica anche dover modificare codice man mano che emergono incongruenze.

## 4 To-Do List

| <i>Persona Incaricata</i> | <b>Task Assegnata</b>                                     | <b>Link <u>Issue</u><sup>G</sup></b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>A. Oloni</i>           | Stesura <u>Verbale Interno</u> <sup>G</sup><br>04/08/2026 | #163                                 |