



alittlebyte.swe@gmail.com

Verbale Esterno - 2026-09-03

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	A. Oloni
Verificatori	E. Bellet
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-09-03

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Presentazione dell'MVP del progetto e dimostrazione live.	3
3.2	Discussione e chiarimenti sulle metriche di affidabilità dell'applicativo. . . .	4
3.3	Valutazione e approvazione finale da parte dell'azienda referente.	4
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	Google Meet
Orario (Inizio - Fine)	15:15 – 15.35
<u>Redattore</u>^G	A. Oloni
<u>Amministratore</u>^G	L. Soligo
<u>Verificatore</u>^G	E. Bellet
Partecipanti	A. Maule A. Oloni A. Gastaldello E. Bellet D. Belluz L. Soligo V.Y. Kaneda Fernandes
Partecipanti Esterni	Luca Iuzzolino GianPaolo Ferrarin

2 Ordine del Giorno

- Presentazione dell'MVP (Minimum Viable Product) del progetto e dimostrazione live.
- Discussione e chiarimenti sulle metriche di affidabilità dell'applicativo.
- Valutazione e approvazione finale da parte dell'azienda referente.

3 Attività svolte

3.1 Presentazione dell'MVP del progetto e dimostrazione live.

Leonardo Soligo ha guidato la presentazione dell'MVP rivolta ai referenti aziendali. Tramite la condivisione dello schermo, è stato mostrato l'applicativo in funzione. È stato confermato che lo stack tecnologico utilizzato è rimasto invariato rispetto alle scelte architettureali precedenti. Sono stati mostrati quindi:

- Overview iniziale: panoramica su documenti da verificare, bozze da valutare e dati medi.

- Modulo AI Assistant: generazione automatica di testo, copertina e PDF finale, sistema di rating, storico documenti con filtri e metriche.
- Modulo Co-pilot: caricamento documenti, stato di validazione (automatica, da verificare, verificata manualmente) e metriche di utilizzo (es. documenti analizzati, tempi medi di elaborazione).

3.2 Discussione e chiarimenti sulle metriche di affidabilità dell'applicativo.

I referenti aziendali hanno richiesto chiarimenti specifici sul metodo di calcolo della percentuale di affidabilità/confidenza mostrata dal sistema. Leonardo Soligo ha quindi fornito le relative spiegazioni, illustrando anche visivamente le modalità con cui tali percentuali vengono determinate.

3.3 Valutazione e approvazione finale da parte dell'azienda referente.

L'azienda si è espressa in modo **positivo** riguardo al lavoro svolto e alle funzionalità presentate. Ha complimentato il team per i risultati raggiunti e ha **approvato** ufficialmente l'MVP presentato.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	<i>Task Assegnata</i>	<i>Link <u>Issue</u>^G</i>
<i>Alex Oloni</i>	Redigere il verbale 2026-09-03	#175

Gianpaolo Ferrarin