



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Verbale Interno - 2026-08-21

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Diego Belluz
Verificatore	Alex Oloni
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-08-21

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Aggiornamento del glossario	3
3.2	Completamento MVP	3
3.3	Aggiornamento manuale utente e diagrammi	4
3.4	Revisione documenti	4
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	14:30 – 15:10
<u>Responsabile</u>^G	D. Belluz
<u>Amministratore</u>^G	L. Soligo
<u>Verificatore</u>^G	A. Oloni
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo E. Bellet A. Gastaldello A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes D. Belluz

2 Ordine del Giorno

- Aggiornamento del glossario^G
- Completamento MVP^G
- Aggiornamento manuale utente (screenshot e registro modifiche)
- Aggiornamento diagrammi di classe della specifica tecnica
- Revisione specifica tecnica e manuale utente

3 Attività svolte

3.1 Aggiornamento del glossario

Si discute la necessità di revisionare il glossario^G di progetto per riflettere i nuovi termini inseriti di recente. A. Oloni viene incaricato di effettuare gli aggiornamenti necessari.

3.2 Completamento MVP

Si fa il punto sullo stato del Minimum Viable Product^G. L. Soligo si prenderà in carico le ultime implementazioni necessarie per chiudere definitivamente la versione e completare il lavoro sul codice.

3.3 Aggiornamento manuale utente e diagrammi

Si delinea il lavoro da svolgere per la manualistica. E. Bellet e D. Belluz si occuperanno di aggiornare gli screenshot e di redigere il registro delle modifiche all'interno del manuale utente. Contemporaneamente, emerge la necessità di allineare i diagrammi di classe della specifica tecnica allo stato attuale del codice, compito che viene assegnato a V. Y. Kaneda Fernandes.

3.4 Revisione documenti

Infine, per garantire la massima qualità della documentazione prodotta, A. Oloni si occuperà della revisione finale della specifica tecnica e del manuale utente prima della consegna.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	Task Assegnata	Link <u>Issue</u>^G
<i>A. Oloni</i>	Aggiornamento <u>glossario</u> ^G	#165
<i>L. Soligo</i>	Completamento <u>MVP</u> ^G	#166
<i>E. Bellet e D. Belluz</i>	Aggiornare manuale utente	#167
<i>V. Y. Kaneda Fernandes</i>	Aggiornare diagrammi di classe della specifica tecnica	#168
<i>A. Oloni</i>	Revisione specifica tecnica e manuale utente	#169
<i>D. Belluz</i>	Stesura <u>Verbale Interno</u> ^G 21/08/2026	#170